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議会棟が新庁舎へ移転しました

vol.18

世田谷区政の「今」
本来は昨年8月に東棟が完成する予定でしたが、8ヶ月遅れで4月に
引っ越し、5月の臨時会から新しい議場での議会がスタートしました。

「地域の声が、原動力。」をモットーに、
各地域でのお困りごとにも誠実に対応をさせていただきます。

13月に区政報告会を開催、多くの方にご来場いただ
きました。

2中町・天祖神社前の交差点、消えていた停止線を引
き直し。

36月の操法大会に向け練習中。今年は後方支援です。
4野毛区民集会室、雨の日に濡れる＆滑るということ
で庇を設置。

5新年会での一幕。頭を噛まれていい年になりそう！

5月13日の臨時会初日に新議場の開場式を開催しました。区議会OB会の
皆さん、区長らをお招きし、テープカットを行いました。私からも「区民に
とって実りある議論の場となるよう」謝辞を述べさせていただきました。

今号では今年上半期の活動報告と
最新情報をお知らせします

子育て・介護責任世代プロフィール
■世田谷区上野毛在住、49歳・2児の父
■早稲田大学法学部卒業後（株）リクルート入社。以降IT系ベンチャー経営等に従事
■所属団体：上野毛町会、中町4・5丁目町会、上野毛商和会、用賀商店街、玉川消防団、
世田谷区保護司会、世田谷稲門会など
■昨年4月の世田谷区議選にて3度目の当選。現在第64代世田谷区議会議長を務める
■趣味：サイクリング、ジャズ・映画鑑賞、温泉めぐり

地域のお困りごとがあればお気軽にご連絡ください。
「一度話を聞いてほしい」「現地を見にきてほしい」などございましたら下記メールアドレスまでご連絡ください。
※本区政レポートの送付がご不要な場合も下記までご連絡下さい。

おぎのけんじ後援会
〒158-0093世田谷区上野毛4–13–11　メール：ogino@oginokenji.jp

ホームページはこちら

facebook・X・instagramもぜひご覧下さい。
www.oginokenji.jp

地域活動レポート

▲全面ガラス張りで明るく開放的に。傍聴席も増えました。

▲旧議場の最終日に全員で記念撮影
▲自民党控室にて。以前の部屋
よりも少し狭く感じます。

▲区民会館ホールもリニューアル。
9月から本格稼働です。

9F：区議会議場8F：各会派控室

10F：展望ロビー

7F：議長室

▲普段はここにいます。是非
お気軽にお越し下さい！

◀晴れた日には富士山が
クッキリと見えます。

2F：区民会館ホール

”倒木～閉鎖中”の等々力渓谷へレポート

1 2 3 4 5

■昨年7月、等々力渓谷内において約20mのシラカシが倒れ、一部が立ち入り禁止となり
ました。その後の調査で52本の危険木が確認されました。
■当初は対応を終えるのに4年以上かかるとされていましたが、特殊技術を持つ職人の確
保や重機搬入が可能となり、1年半に短縮。対応できた箇所から随時開放することにな
りました。
※日本庭園は開園しています。

コロナの5類移行後一年が経過し、地域行事もほぼコロナ前の状況に戻りました。私もたくさんの行事に顔を出させてい
ただき、皆様と交流を深めることができました。地域課題もさることながら、一番いただいたのが物価高騰の影響です。
今後、区としてできる消費者・事業者支援を考え、行政に提案していきたいと思います。



資材価格の高騰

今年上半期は第1回定例会、予算特別委員会、第1回臨時会、第2回定例会が開催されました。
新しい議場となり、まだ慣れない点はありますが、引き続き議長として円滑な議事進行に努めてまいります。この間の主なトピックを以下にまとめました。

1期工事が完了し、東1期棟と呼ばれる建物は完成したものの、工事はあと5年近く続きます。工期・コストの面で課題はまだま
だ山積しています。スケジュールとコストが当初からどの程度ズレが生じているのか以下まとめました。

おぎののつぶやき 日経平均が史上最高値を更新した。TSMC熊本工場が明日から稼働する。一昔前のオフショアの構図と
逆転しているようにも思うが、日本経済復活のシンボルとして頑張っていただきたい !（2/23）

本庁舎整備の現状について
区民全員に防災ギフトカタログを配布します
地震・水害への備えを万全に

着工

工期の推移 現時点での最終工期は2029年4月と見積もられており、当初計画から約1年7ヶ月遅れとなっています。

Before
（当初計画）

After
（現状の計画）

2021年7月 8ヶ月の遅れ

2023年7月

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

おぎののつぶやき 新規採用職員辞令交付式に議長として出席。私は職員の方々の上司でも先輩でもなく、大変僭越ではあるが、「区民の立場
で考えること」を要望した。役所の論理に埋没するのではなく、区民感覚を大事にして仕事に取り組んでいただきたい。（4/1）

議長動静 議会以外にも区内イベントへの参加など、充実した日々を送っています。

商店街連合会から
地元のお店を表彰

議長会で名古屋の
清掃工場を視察

1 /16 1 /26

玉川せせらぎホールの
オープニングイベントにて

2 /4

オウムの拠点がある
烏山にて抗議デモ

新庁舎1期棟に復元された
レリーフの除幕式にて

成城消防団操法大会にて 近隣区の議長さんが
新議場の見学に

スフィーダ世田谷のホーム戦で
キックインセレモニー

5 /11 5 /18 5 /26 5 /30 6 /22

能登半島地震では様々な課題が浮き彫りになりましたが、世田谷区でも在宅避難促進のため、
「せたがや防災ギフト」を区民全員に配布することになりました。
保存食や簡易トイレなど、この機会に是非ご家庭の備蓄品を充実させて下さい。

● 世帯人数×3,000円相当のポイントがもらえます。
● カタログの発送は8月から、申込み締切りは11月30日となっています。
● カタログは1世帯あたり1冊郵送されます。

●1期工事の間に2度の工期延長の申し出が大成建設からありました。いずれも初歩的な計画の見誤りが原因であり、区議会からも厳しい追及
がありました。

● 同時期に着工した中野区役所新庁舎は既に全体が完成しており、他の自治体と比べて工事進捗が芳しくありません。
● これ以上の遅延が生じないよう、特別委員会を中心に厳しくチェックしていく必要があります。

※1：発注者側（世田谷区）の見積もり金額のこと
※2：予定価格に対し基準以上に安い価格での応札となったため、低入札価格調査対象となり
　ました（結果問題なしと判断）。

※3：工期の遅延違約金に加え、入札時の技術提案の不履行に伴う違約金で16億円が確定。
　   今後工期延長により生じた実損、逸失利益などを加え最終的な違約金が決まります。

谷沢川分水路の完成が見えてきました
多摩川河口から玉川台まで、環八の地下を通る谷沢川分
水路は1時間75mmの降雨による浸水被害を防ぐための
もの。
工事の終盤に差し掛かったところで、2022年12月からシ
ールドマシンの損傷により掘削がストップしていましたが、
今年3月に再発進し無事開通しました。今後はトンネル内
の工事が行われ、2026年度中に稼働予定です。

●今年150周年を迎
える玉川小学校の改
築が区の計画に明
記されました。台風
時に校舎・体育館が
雨漏りしたり、トイレ
や設備の老朽化など
課題山積。
●地域の方々が主体となり改築要望書を長年提出し続けてきました
が、ようやく実を結び、2026年度から改築計画着手予定です。

これまでセブンイレブンに行かないとチャ
ージできませんでしたが、自分の銀行口座
と紐付けてスマホでチャージできるように
なりました。

●恵泉通り（経堂3丁
目）は1966年に事業
着手され、世田谷区に
よって用地取得と整備
が進められてきました
が、明け渡しに応じな
い1軒のために今なお
開通していません。　
●この度300名以上の地域住民から早期開通を求める陳情が
提出され、区議会で趣旨採択されました。

実は世田谷区もLINEで情報発信しています。
災害情報、各種申請手続き等有益な情報が流
れてきますので、是非ご登録下さい。

1期工事
完了

2024年3月

1期工事
完了

1年の遅れ

2025年9月

1期工事
完了

2026年9月

2期工事
完了

2期工事
完了

1年7ヶ月の遅れ

2027年10月

1期工事
完了

2029年4月

3期工事
完了

3期工事
完了

現時点で当初の予算額から33億円の増加、最終的に約77億円の増加が見込まれています。

● 目下の物価高騰の影響が本庁舎工事にも大きく影響しています。
● 当初想定していた資材の仕入れ価格が高騰しており、その差分を補填することをスライド条項の適用といい、これまで3回請求され、
既に2回適用されています。

● 区議会では「そもそも落札時の価格が安すぎた」ために工期の遅延が生じたのでは、という意見が根強く残っています。

違約金を最大限取れ
るよう、徹底的に追及・
提案します！

2029年1月？

大成建設が
支払う
違約金
（※3）

今後年1回の
スライド適用がある
想定での試算

2020年9月

予定価格
（※1）

422
億円

※現在協議中

2025年1月？

約8億円の
スライド適用など

415
億円？

430
億円？

16億円

区に生じた
損害額

+

玉小改築へ！ようやく 58年経っても開通しない「恵泉通り」

せたがやPayがアップデート世田谷区公式LINEやってます2023年1月

約24億円の
スライド適用など

393
億円

2021年3月

大成建設
落札額
（※2）

364
億円

2024年1月
※現時点での契約金額

約12億円の
スライド適用など

407
億円

区民会館ホールは今年
の8月に柿落としイベント
が開催され、9月以降一
般利用がスタートします。

2期棟内に区民
利用も可能なレス
トランがオープン
予定です。

入札公告 1回目の増額 2回目の増額 3回目の増額落札

総工費の推移


